
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和05年05月18日

計画の名称 白石地域住宅等整備計画（第３期）

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 白石市

計画の目標 市営住宅の量から質への転換、既存ストックの有効活用、高齢化社会への対応を念頭に、豊かで快適な住環境の構築を目指す。

市内全域における適切な管理が行われていない空き家について実態を把握し、空き家の利活用の促進や地域住民の生活環境の保全を図る。

市内の民間住宅施策、定住促進施策の一環として、４０歳未満の新婚家庭が市内の民間賃貸住宅に入居した場合、家賃の一部を補助することにより居住支援を行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 134  Ａ                 134  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

平成28年当初 令和2年度末

   1 市営住宅の浴室ユニット化の比率（浴槽及び給湯器）

浴室のユニット化を図り、手すりの設置及び浴槽への跨ぎ高さを低くすることにより、高齢者に配慮した市営住宅の割合 52％ ％ 100％

浴室のユニット化率＝ユニット化を実施した戸数／ユニット化が必要な戸数

   2 市営住宅の屋根断熱化の比率

屋根の断熱化を実施し、良質な住宅ストックの維持形成（省エネ基準達成率の向上等）を図った市営住宅の割合 50％ ％ 100％

屋根の断熱化率＝断熱化を実施した棟数／断熱化が必要な棟数

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000422098



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業 A15-001

住宅 一般 白石市 直接 白石市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

居住性向上　浴室改修：3棟3

6戸　屋根断熱：4棟35戸

白石市  ■  ■  ■  ■  ■          62 策定済

A15-002

住宅 一般 白石市 直接 白石市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

居住性向上　浴室改修：3棟4

2戸　屋根断熱：6棟54戸　長

寿命化計画策定業務

白石市  ■  ■  ■  ■          57 策定済

A15-003

住宅 一般 白石市 直接 白石市 － － 住宅地区改良事業 空き家再生等推進事業 白石市  ■           3 策定済

A15-004

住宅 一般 白石市 間接 民間 － － 地域住宅政策推進事業 白石市新婚家庭家賃補助金　

助成世帯数６６世帯　５千円

／月　２４月間補助

白石市  ■  ■  ■  ■  ■          12 策定済

 小計         134

合計         134

1 案件番号：  0000422098



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

白石市において評価を行った。
事後評価の実施体制

0000422098案件番号：

令和５年５月

市のホームページに公表

指 標 ① ： 市営住宅の浴室ユニット化を実施し、居住性の向上に寄与した。
指 標 ② ： 市営住宅の屋根断熱化を実施し、良質な住宅ストックの維持形成に寄与した。

①市内全域における適切な管理が行われていない空き家について実態を把握することで、空き家の利活用の促進や地域住民の生
活環境の保全を図ることができた。
②市内の民間賃貸住宅に入居した４０歳未満の新婚家庭に対し、家賃の一部を補助することにより居住支援に寄与することがで
きた。

引き続き市営住宅の浴室ユニット化、屋根断熱化を実施し、市営住宅の居住性向上を図っていく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

浴室のユニット化率

最　終
目標値

100％
令和元年台風等の災害により被害を受けた市営住宅の修繕等を優先したため。

最　終
84％

実績値

 2

屋根断熱化率

最　終
目標値

100％
令和元年台風等の災害により被害を受けた市営住宅の修繕等を優先したため。

最　終
93％

実績値

1 案件番号：0000422098


