
　　　　　社会資本総合整備計画　目標達成型パッケージの事後評価 令和２年３月３１日

5
平成27年度　～　平成31年度　（5年間）

①　周辺施設利用者の安全確保の拡大（人）

（H27当初） （H29末） （H31末）
①　周辺施設利用者の安全確保の拡大（人）

１．要素事業の進捗状況

番号 事業費
① 200 百万円
② 146 百万円

合計 346 百万円

２．事業効果の発現状況
①成果目標に関連する要素事業の効果の発現状況

②成果目標の達成状況
長期目標地

　 （H31末目標）
長期実績値
(H31末実績値)

３．整備事例

市道鎌先1号線

整備前 整備後

対象事業の目的

対象事業 道路利用者の安全かつ円滑な道路交通を確保する社会資本整備（社総交）
対象事業の期間 対象事業地域 白石市(宮城県)

　誰もが安全・安心で暮らせる地域を目指し，医療，福祉施設，公共施設等へのアクセスを改善
し，住みよい地域づくりを支援するための社会資本整備を行う。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
当初現況値 中間目標値 最終目標値

2,727人 6,868人 7,631人

　事　後　評　価

路線名 事業内容 進捗状況

　道路拡幅工事に伴い、狭隘な道路や曲線部が多い道路が解消され、通行の安全確保及び市街地ま
でのアクセスが向上を図りました。また、緊急車両の通行が困難であった状況が改善され、地域住
民の社会基盤が整備されました。

7,933人
目標値の精査による実績値の減少

7,631人

(1)鎌先1号線 現道拡幅　L=0.5㎞ H31完了
(他）明兵田通り線 現道拡幅　L=0.8㎞ H31完了



３．整備事例

市道明兵田通り線

整備前 整備後


